

Harmonogram prací:

0. Plánování, žádost o grant, studie, konzultace, projekt, realizační firmy	2017 - 2019
1. Likvidace starých herních prvků	01/2020
2. Bourání domečku a staré dlažby	01/2020
3. Zemní práce, zpevněné povrchy, venkovní učebna	03/2020
4. Terénní modelace, herní prvky	04/2020
5. Osázení dřevinami a bylinami	05,10/2020